

Zeit-Raster visuell für Zeitplanung Maturaarbeit 2020/21

KW	Datum	Bemerkung	Geplante Tätigkeit
14	01.04.		EINFÜHRUNG MATURAARBEIT
15	06.04.	Fr-Ferien	Themensuche
16	13.04.	Fr-Ferien	
17	20.04.		Themengebiet festlegen
18	27.04.		Betreuungsperson suchen
19	04.05.		Betreuungsperson suchen
20	11.05.		
21	18.05.	Auffahrt	Vorkonzept mit Betreuungsperson besprechen
22	25.05.		Vorkonzept mit Betreuungsperson besprechen
23	01.06.	Pfingsten	
24	08.06.		Arbeitstitel, Arbeitsplanung und Projektvereinbarung
25	15.06.		17.06. Abgabe Projektvereinbarung Sekretariat
26	22.06.		
27	29.06.		Beginn Literaturstudium/Datensammlung
28	06.07.	So-Ferien	
29	13.07.	So-Ferien	
30	20.07.	So-Ferien	
31	27.07.	So-Ferien	
32	03.08.	So-Ferien	
33	10.08.		
34	17.08.		spätester Beginn mit praktischen Arbeiten/ Umfragen/Interviews usw.
35	24.08.		
36	31.08.		
37	07.09.		Auswertungsarbeit
38	14.09.		
39	21.09.	TWo	
40	28.09.	He-Ferien	Probeseiten an Betreuungsperson
41	05.10.	He-Ferien	
42	12.10.	He-Ferien	
43	19.10.		
44	26.10.		1. Rohentwurf ist fertig geschrieben
45	02.11.		
46	09.11.		
47	16.11.		
48	23.11.		
49	30.11.		Arbeit fertig/Reserve für Arbeit am Layout/evtl. Gegenlektüre durch weitere Person
50	07.12.		
51	14.12.		ABGABE AN PROREKTORIN OG (MENSA/ZEITPLAN ÜBER WOCHENMAIL)
52	21.12.	Weih.-Ferien	
1	28.12.	Weih.-Ferien	
2	04.01.		
3	11.01.		Vorbereitung der Präsentation
4	25.01.		
5	01.02.	Sportferien	
6	08.02.		TECHNIKCHECK
6	12.02./13.02.		PRÄSENTATIONEN - Fr ab 17.30h, Sa 8.00 - 12.30h
7 und 8	14.- 26.02.		Notengebung und Schlussbesprechung